

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde

VALOR DA OBRA:	R\$ 57.231,43
----------------	---------------

OBRA: CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO
- ESTAÇÃO (BLOQUETES) - Rampas de Acessibilidade (Contendas)

PRAZO DA OBRA: 60 Dias

[illegible]

TOTAL			Físico %	100,00%	100,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 57.231,43	R\$ 48.104,99	R\$ 9.126,43
Maurilio Tadeu Nogueira Martins Pedro Paulo - Prefeito Municipal						

(Adaptação da planilha disponibilizado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP/MG)