CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Conceição do Ri	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS	Calçamento com bloquetes dos logradouros: (Bairro Vale do Ipê) Rua Laurides Oli

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/22	2 02/22	3 03/22	4 04/22	5 05/22	6 06/22	7 07/22	8 08/22	9 09/22	10 10/22	11 11/22	12 12/22
1.0	CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVAD	67.975,03	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	642,38	% Período:	100,00% 100,00%											
1.2.	SERVIÇOS DE TERRA PARA CALÇAMENTC	720,90	% Período:	100,00% 100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E MEIO-F	57.344,19	% Período:	100,00%											
1.4.	SARJETAS E MEIOS-FIOS CONJUGADOS	8.978,18	% Período:	100,00% 30,00%	25,00% 40,00%	30,00% 15,00%	25,00% 15,00%	20,00%							
1.5.	TRAVAMENTO	289,38	% Período:	100,00%		20,00%	40,00%	40,00%							
2.		-	% Período:				50,00%	50,00%							
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:	100,00%											
5.		-	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								
6.		-	% Período:			20,00%	40,00%	40,00%							
7.		-	% Período:				50,00%	50,00%							
8.		-	% Período:												
9.		-	% Período:	100,00%											
10.		-	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								
11.		-	% Período:			20,00%	40,00%	40,00%							
12.		-	% Período:				50,00%	50,00%							

Total: R$ 67.975,03

Período:	%:	100,00%											
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	67.975,03											
	Outros:	-											
	Investimento:	**67.975,03**											
Acumulado:	%:	100,00%											
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	67.975,03											
	Outros:	-											
	Investimento:	**67.975,03**											

Minas Gerais - MG
LocalPMv3.0.4

segunda-feira, 20 de dezembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Maurílio Tadeu Nogueira Martins
CREA/CAU: CREA-MG 73517/D
ART/RRT: