CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1068497-97	893904/2019	Prefeitura Municipal de Conceição do Ri	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO	Calçamento com bloquetes dos logradouros: (Dist. Águas de Contendas) 01-Av. C

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/21	2 05/21	3 06/21	4 07/21	5 08/21	6 09/21	7 10/21	8 11/21	9 12/21	10 01/22	11 02/22	12 03/22
1.0	CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVAD	1.262.199,07	% Período:	15,40%	4,46%	6,98%	5,41%	5,00%	21,93%	4,24%	7,22%	7,00%	22,37%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	642,38	% Período:	100,00% / 100,00%											
1.2.	SERVIÇOS DE TERRA PARACALÇAMENTC	12.363,27	% Período:	22,99% / 100,00%				27,15%	8,74%			41,12%			
1.3.	ESCAVAÇÃO E PREPARO DE VALA PARA D	20.624,81	% Período:		25,00%	20,00%	41,06% / 25,00%	10,81% / 20,00%			48,13%				
1.4.	REATERRO	8.045,19	% Período:	30,00%	40,00%	15,00%	41,25% / 15,00%	10,66%			48,09%				
1.5.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E MEIO-F	780.440,19	% Período:	23,98%	6,42%	20,00%	40,00%	40,00%	34,66%			4,33%	30,59%		
1.6.	SARJETAS E MEIOS-FIOS CONJUGADOS	95.977,33	% Período:		5,34%		50,00%	43,62% / 50,00%				51,04%			
1.7.	TRAVAMENTO	14.287,10	% Período:	25,93%	7,41%				35,19%			3,70%	27,78%		
1.8.	CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	83.592,63	% Período:	100,00%		100,00%									
1.9.	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM	148.657,25	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	37,97% / 20,00%	9,97%			52,06%				
1.10.	OUTROS DISPOSITIVOS DEDRENAGEM	87.472,02	% Período:			20,00%	40,00%	40,00%		57,76%			42,24%		
1.11.	SINALIZAÇÃO	10.096,90	% Período:			44,32%	50,00%	50,00%		29,26%			26,42%		
2	RECAPEAMENTO DE VIAS	278.756,41	% Período:	100,00%											
2.1.	LOCAÇÃO DA OBRA	642,38	% Período:	100,00% / 100,00%											
2.2	TRANSPORTE	8.971,04	% Período:	100,00% / 20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								
2.3.	PAVIMENTAÇÃO POR RECAPEAMENTO	259.948,77	% Período:	100,00%		20,00%	40,00%	40,00%							
2.4.	SINALIZAÇÃO	9.194,22	% Período:	100,00%			50,00%	50,00%							

Total: R$ 1.540.955,48

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	30,70%	3,65%	5,72%	4,49%	4,10%	17,96%	3,47%	5,92%	5,74%	18,32%		
	Repasse:	469.123,79	55.821,14	87.326,82	67.662,75	62.606,12	274.426,51	53.025,70	90.413,09	87.671,95	279.922,13		
	Contrapartida:	3.977,57	473,29	740,42	573,69	530,82	2.326,79	449,59	766,58	743,35	2.373,38		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	473.101,36	56.294,43	88.067,24	68.236,44	63.136,94	276.753,29	53.475,30	91.179,68	88.415,29	282.295,51		
Acumulado:	%:	30,70%	34,36%	40,07%	44,56%	48,66%	66,56%	70,03%	75,94%	81,68%	100,00%		
	Repasse:	469.123,79	524.944,93	612.271,75	679.934,50	742.540,62	1.016.967,13	1.069.992,83	1.160.405,92	1.248.077,87	1.528.000,00		
	Contrapartida:	3.977,57	4.450,86	5.191,28	5.764,97	6.295,79	8.622,58	9.072,17	9.838,75	10.582,10	12.955,48		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	473.101,36	529.395,79	617.463,03	685.699,47	748.836,41	1.025.589,70	1.079.065,00	1.170.244,68	1.258.659,97	1.540.955,48		

Responsável Técnico
Nome: Maurílio Tadeu Nogueira Martins
CREA/CAU: CREA-MG 73517/D
ART/RRT: 6335292

Minas Gerais - MG
LocalPMv3.0.4

terça-feira, 23 de fevereiro de 2021
Data