



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.430-000

Obra: Reforma do Centro de Eventos de Conceição do Rio Verde

Município: CONCEIÇÃO DO RIO VERDE MG

Endereço: Rua Maria José Ribeiro, nº S/N - Centro – Conceição do Rio Verde - MG

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	898,41	0,43%	100%	0%	0%	0%
				898,41	-	-	-
2	ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO	23.460,30	11,28%	100%	0%	0%	0%
				23.460,30	-	-	-
3	ESTRUTURA PILARES, VIGAS, LAJES E CONTRA-PISO	24.105,31	11,59%	100%	0%	0%	
				24.105,31	-	-	-
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	7.908,49	3,80%	100%		0%	0%
				7.908,49	-	-	-
5	ESQUADRIAS	43.098,84	20,72%	0%	16,42%	0%	83,58%
				-	7.076,83	-	36.022,01
6	SISTEMAS DE COBERTURA	11.849,63	5,70%	0%	100%	0%	0%
				-	11.849,63	-	-
7	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	48.557,62	23,34%	0%	0%	100%	0%
				-	-	48.557,62	-
8	PINTURAS E ACABAMENTOS	3.856,47	1,85%	0%	0%	0%	100%
				-	-	-	3.856,47
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5.910,13	2,84%	0%	100%	0%	0%
				-	5.910,13	-	-
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4.706,59	2,26%	10%	90%	0%	0%
				470,66	4.235,94	-	-
11	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	3.892,93	1,87%	0%	100%	0%	0%
				-	3.892,93	-	-
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - 220V	5.641,35	2,71%	0%	100%	0%	0%
				-	5.641,35	-	-
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.245,17	6,37%	0%	100%	0%	0%
				-	13.245,17	-	-
14	SERVIÇOS FINAIS	10.905,85	5,24%	0%	0%	0%	100%
				-	-	-	10.905,85
Valores totais		208.037,10		56.843,17	51.851,98	48.557,62	50.784,33
				27,32%	24,92%	23,34%	24,41%
Wanderson Soares da Silva - CREA-SP nº 5.069.777.653/D				27,32%	52,25%	75,59%	100,00%