



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CEP: 37.430-000**

Obra: Reforma e Ampliação da Creche Pró Infância

Município: CONCEIÇÃO DO RIO VERDE MG

Endereço: Bairro Nazaré – Conceição do Rio Verde - MG

**PLANEJAMENTO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 66.051,23	12,92%	100,00%							
				R\$ 66.051,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 830,22	0,16%	100,00%							
				R\$ 830,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 44.911,28	8,78%	25,00%	75,00%						
				R\$ 11.227,82	R\$ 33.683,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 117.208,45	22,92%	25,00%	75,00%						
				R\$ -	R\$ 29.302,11	R\$ 87.906,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	ALVENARIA	R\$ 76.608,33	14,98%			50,00%	50,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 38.304,17	R\$ 38.304,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	TELHADO	R\$ 58.115,85	11,37%				50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.057,92	R\$ 29.057,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	PISO	R\$ 53.438,27	10,45%					25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.359,57	R\$ 40.078,70	R\$ -	R\$ -
8	HIDRAULICA	R\$ 2.590,76	0,51%						100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.590,76	R\$ -	R\$ -
9	ELÉTRICO	R\$ 12.523,03	2,45%						100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.523,03	R\$ -	R\$ -
10	ESQUADRIAS	R\$ 50.220,78	9,82%							100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.220,78	R\$ 0,00
11	PINTURA	R\$ 18.571,25	3,63%							50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.285,63	R\$ 9.285,63
12	ACESSÓRIOS	R\$ 8.138,60	1,59%								100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.138,60
13	ENTREGA DA OBRA	R\$ 2.136,32	0,42%								100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.136,32
Valores totais		<b>511.344,38</b>	100,00%	R\$ 78.109,27	R\$ 62.985,57	R\$ 126.210,51	R\$ 67.362,09	R\$ 42.417,49	R\$ 55.192,49	R\$ 59.506,41	R\$ 19.560,55
				15,28%	12,32%	24,68%	13,17%	8,30%	10,79%	11,64%	3,83%
				15,28%	27,59%	52,28%	65,45%	23,57%	38,39%	63,91%	69,27%

Conceição do Rio Verde-MG, 06 de abril de 2026

\_\_\_\_\_  
José Russano Neto  
Eng. Civil  
CREA: 428470MG