



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.430-000

Obra: Reforma Corporação Musical Imaculada Conceição

Município: CONCEIÇÃO DO RIO VERDE MG

Endereço: Rua Mario Ribeiro Junqueira, nº 352, Bairro Centro, Conceição do Rio Verde-MG

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	PLACA DE OBRA	R\$ 926,55	0,43%	100,00%					
				R\$ 926,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	DEMOLIÇÃO BANHEIRO E REMOÇÃO REBOCO INTERNO E EXTERNO PRÉDIO	R\$ 9.300,10	4,32%	30,00%	70,00%				
				R\$ 2.790,03	R\$ 6.510,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	CONSTRUÇÃO BANHEIROS	R\$ 20.470,28	9,51%		100,00%				
				R\$ -	R\$ 20.470,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	ELÉTRICA	R\$ 30.188,01	14,02%					100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.188,01	R\$ -
5	REBOCO PRÉDIO INTERNO E EXTERNO	R\$ 20.641,72	9,59%			100,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 20.641,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	PISO DO PAVIMENTO TÉRREO	R\$ 18.420,21	8,55%			25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.605,05	R\$ 13.815,15	R\$ -	R\$ -
7	SISTEMA HIDRÁULICO	R\$ 3.028,20	1,41%			100,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.028,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	SISTEMA SANITÁRIO	R\$ 2.609,36	1,21%			100,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.609,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	COMPENENTES SISTEMA HIDRO-SANITÁRIO	R\$ 7.062,14	3,28%				100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.062,14	R\$ -	R\$ -
10	COBERTURA E SISTEMA PLUVIAL	R\$ 61.194,98	28,42%		100,00%				
				R\$ 61.194,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	PINTURA	R\$ 27.326,56	12,69%						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.326,56
12	PORTAS, JANELAS E VITROS	R\$ 11.437,15	5,31%				100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.437,15	R\$ -	R\$ -
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.728,20	1,27%						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.728,20
Valores totais		R\$ 215.333,47		R\$ 64.911,56	R\$ 26.980,36	R\$ 30.884,33	R\$ 32.314,44	R\$ 30.188,01	R\$ 30.054,76
				30,14%	12,53%	14,34%	15,01%	14,02%	13,96%
				30,14%	42,67%	57,02%	72,02%	86,04%	100,00%

Maurílio Tadeu Nogueira Martins
Eng Civil - CREA: 73517/D