



Ministério da Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.430-000



Obra: Reforma CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA JULIETA PRIANTE

Município: CONCEIÇÃO DO RIO VERDE MG

Endereço: Rua Coronel José Bernardinho de Oliveira, nº 294 - Centro – Conceição do Rio Verde - MG

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.343,95	8,11%	88%	12%	0%	0%	0%	0%	0%
				17.902,67	2.441,27	-	-	-	-	-
2	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	252,41	0,10%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
				-	252,41	-	-	-	-	-
3	ESQUADRIAS	2.966,90	1,18%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
				-	2.966,90	-	-	-	-	-
4	SISTEMAS DE COBERTURA	76.550,10	30,53%	35%	33%	0%	0%	0%	32%	0%
				26.792,54	25.261,53	-	-	-	24.496,03	-
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.265,96	4,09%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
				-	-	10.265,96	-	-	-	-
6	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	12.022,42	4,80%	0%	0%	34%	66%	0%	0%	0%
				-	-	4.087,62	7.934,80	-	-	-
7	SISTEMAS DE PISOS	33.141,25	13,22%	0%	0%	0%	30%	20%	20%	30%
				-	-	-	9.942,38	6.628,25	6.628,25	9.942,38
8	PINTURAS E ACABAMENTOS	49.465,81	19,73%	0%	0%	0%	0%	35%	30%	35%
				-	-	-	-	17.313,03	14.839,74	17.313,03
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.018,98	0,41%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
				-	-	-	1.018,98	-	-	-
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1.271,63	0,51%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
				-	-	-	1.271,63	-	-	-
11	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	501,36	0,20%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
				-	-	-	501,36	-	-	-
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - 220V	27.110,02	10,81%	0%	30%	50%	20%	0%		
				-	8.133,01	13.555,01	5.422,00	-	-	-
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.458,05	3,37%	0%	17%	3%	80%	0%	0%	0%
				-	1.437,87	253,74	6.766,44	-	-	-
14	SERVIÇOS FINAIS	7.335,11	2,93%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
				-	-	-	-	-	-	7.335,11
Valores totais		250.703,96		44.695,21	40.493,00	28.162,34	32.857,58	23.941,28	45.964,03	34.590,52
				17,83%	16,15%	11,23%	13,11%	9,55%	18,33%	13,80%
				17,83%	33,98%	45,21%	58,32%	67,87%	86,20%	100,00%