



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.430-000

Obra: Reforma PSF Bairro Exposição

Município: CONCEIÇÃO DO RIO VERDE MG

Endereço: Rua Olímpio Eufrásio, nº 290 - Casa Branca – Conceição do Rio Verde - MG

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.807,40	1,52%	100,00%				
				R\$ 2.807,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO	R\$ 10.217,83	5,53%	100,00%				
				R\$ 10.217,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	ESTRUTURA PILARES, VIGAS, LAJES E CONTRA-PISO	R\$ 34.707,35	18,79%	50,00%	50,00%			
				R\$ 17.353,68	R\$ 17.353,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 16.262,89	8,81%		100,00%			
				R\$ -	R\$ 16.262,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	ESQUADRIAS	R\$ 18.461,49	10,00%			100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 18.461,49	R\$ -	R\$ -
6	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 30.813,93	16,69%			100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 30.813,93	R\$ -	R\$ -
7	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 23.502,27	12,73%				100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.502,27	R\$ -
8	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 22.106,87	11,97%					100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.106,87
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 3.337,37	1,81%	100,00%				
				R\$ 3.337,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 5.934,65	3,21%	100,00%				
				5.934,65	-	-	-	-
11	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 7.096,72	3,84%				100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.096,72	R\$ -
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - 220V	R\$ 8.191,38	4,44%		100,00%			
				R\$ -	R\$ 8.191,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.233,51	0,67%					100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.233,51
Valores totais		184.673,67		R\$ 39.650,93	R\$ 41.807,94	R\$ 49.275,42	R\$ 30.598,99	R\$ 23.340,38
Wanderson Soares da Silva - CREA-SP nº 5.069.777.653/D				21,47%	22,64%	26,68%	16,57%	12,64%
				21,47%	44,11%	70,79%	87,36%	100,00%