



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.430-000

Obra: Reforma e Ampliação da Creche Pró Infância

Município: CONCEIÇÃO DO RIO VERDE MG

Endereço: Bairro Nazaré – Conceição do Rio Verde - MG

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.436,60	11,02%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 5.359,15	R\$ 5.359,15	R\$ 5.359,15	R\$ 5.359,15
2	REGULARIZAÇÃO DO PATIO	R\$ 24.371,94	12,53%	100,00%			
				R\$ 24.371,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	TELHADO	R\$ 26.943,88	13,85%	50,00%	50,00%		
				R\$ 13.471,94	R\$ 13.471,94	R\$ -	R\$ -
4	MURO	R\$ 16.164,96	8,31%		100,00%		
				R\$ -	R\$ 16.164,96	R\$ -	R\$ -
5	HIDRAULICA	R\$ 3.812,70	1,96%			100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.812,70	R\$ -
6	PORTÃO	R\$ 15.254,73	7,84%			100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 15.254,73	R\$ -
7	DRENAGEM	R\$ 14.554,35	7,48%			100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 14.554,35	R\$ -
8	ESQUADRIAS	R\$ 54.018,55	27,77%				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.018,55
9	PINTURA	R\$ 17.950,30	9,23%				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.950,30
Valores totais		194.508,01	100,00%	R\$ 43.203,03	R\$ 34.996,05	R\$ 38.980,93	R\$ 77.328,00
				22,21%	17,99%	20,04%	39,76%
				22,21%	40,20%	60,24%	100,00%

Conceição do Rio Verde-MG, 06 de abril de 2026

José Russano Neto
Eng. Civil
CREA: 428470MG